ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки эффективного и целевого использования субсидий и средств бюджета района, предусмотренных на  выполнение программных мероприятий, направленных  на капитальный ремонт МБОУ СОШ №  1 пгт. Кировский
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По итогам проведенной проверки объем проверенных средств, направленных в 2022 году на осуществление закупок (выполнение робот по капитальному ремонту), составил 9 486,8 тыс. рублей, в том числе:
9 391,9 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета (99,0 %);
94,9 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета (1,0 %),
при этом нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Итоговое снижение цены по результатам исполнения Контракта составило 2 361,1 тыс. рублей или 19,9 % (от НМЦК, указанной в Извещении о закупке 11 847,9 тыс. рублей), При этом МБОУ «СОШ № 1» проведен капитальный ремонт окон здания в количестве 255 штук,  что соответствует принципу эффективного использования бюджетных средств, установленному   статьей 34 БК РФ.

В рамках проведенного аудита выявлены отдельные недостатки и нарушения со стороны заказчика, указанные в настоящем акте.
Сумма финансовых нарушений, возможных к оценке, составляет 7 270,7 тыс. рублей, из них:
		118,5 тыс. рублей установление в Извещении о закупке начальной (максимальной) цены контракта меньше цены, определенной в проектной документации;
		6 183,8 тыс. рублей нарушение срока оплаты выполненных этапов работ;
		968,4 тыс. рублей нарушение порядка оплаты выполненных этапов работ.
	 
		Кроме того, проверкой выявлено 32 случая нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки административного правонарушения, установленных Кодексом об административных правонарушениях РФ, из них:
		1 случай  нарушения порядка составления плана-графика закупок;
		3 случая нарушения порядка формирования информации в Извещении о закупке;
		1 случай нарушения порядка обоснования НМЦК при проведении электронного аукциона;
		1 случай нарушения порядка установления цены отдельных этапов исполнения Контракта;
		1 случай нарушения изменения существенных условий Контракта;
		4 случая нарушения сроков оплаты Контракта;
		2 случая нарушения порядка оплаты Контракта;
		2 случая отсутствия (не размещения) документов в реестре контрактов;
		4 случая нарушения сроков размещения Контракта (изменений в Контракт) с превышением от 14 до 68 рабочих дней;
		4 случая нарушения сроков размещения документов о приемке  (отдельного этапа исполнения контракта)  с превышением от 64 до 130 рабочих дней;
		9 случаев нарушения сроков размещения документов об оплате выполненной работы (отдельных этапов исполнения контракта) с превышением от 39 до 128 рабочих дней.

	Также проверкой установлено 2 случая нарушения налогового законодательства в части исчисления налога на добавленную стоимость (занижение налогооблагаемой базы, увеличение ставки налога).

