Отчет за 1 квартал 2019 года по исполнению «Дорожной Карты» (плана мероприятий)
по внедрению Стандарта деятельности Кировского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на период 2019-2020 годы
	№ п/п
	Наименование положения Муниципального стандарта
	Срок реализации
	Ответственный за реализацию
	Ключевой показатель эффективности
	КОММЕНТАРИЙ

	
	Мероприятие
	Результат
	Дата начала
	Дата окончания
	
	Наименование
	Значение
	Текущее значение
	

	1. Инвестиционный паспорт муниципального образования

	1.1
	Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края
	Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО
	01.02.2019
01.06.2019
	20.05.2019
20.11.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет
	Да
	Да
	Инвестиционный паспорт Кировского муниципального района (разработан в августе 2018 года). Постановлением не утвержден

	
	
	
	20.05.2019
01.12.2019
	31.05.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на Инвестиционный паспорт, размещенный в инвестиционном разделе на сайте Администрации МО: 
http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/

	1.2
	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет)

	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации

	2.1
	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием
	Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год
	01.06.2019
	10.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет
	Да
	нет
	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием запланировано на 25.04.2019 на заседании Думы Кировского муниципального района

	2.2
	Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение
	Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки
	01.02.2019

	20.05.2019

	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019

	2.3
	Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами

	3.1
	Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами
	01.02.2019
	01.03.2019
	Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района
	Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет
	Да
	Да
	Постановление администрации находится на согласовании, после подписания будет размещено на сайте администрации района (до 16.04.2019г.)


	3.2
	Мониторинг деятельности Структурного подразделения
	Отчет о деятельности Структурного подразделения
	01.02.2019
21.03.2019
21.06.2019
21.09.2019
	20.03.2019
20.06.2019
20.09.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет
	Да
	Да
	Ежеквартальный отчет в свободной форме о работе и результатах работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами, в т.ч. (но не только) по реализации Стандарта будет подготовлен и размещен в разделе на сайте администрации «Для инвесторов» после утверждения структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами
(после 16.04.2019г.)

	
	
	
	01.02.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед.
	городские округа – не менее 3
муниципальные районы – не менее 2
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.12.2019

	3.3
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

	4.1
	Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе
	Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе
	01.02.2019
01.06.2019
	20.05.2019
10.12.2019
	Тыщенко Л.А. - 

Руководитель аппарата администрации Кировского муниципального района
	Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, %
	городские округа - не менее 30
муниципальные районы - не менее 10
городские округа - не менее 100
муниципальные районы - не менее 50
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 10.12.2019


	4.2
	Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы
	Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе
	01.02.2019
	20.03.2019
	Тыщенко Л.А. - 

Руководитель аппарата администрации Кировского муниципального района
	Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Планируемая дата исполнения- 20.05.2019

	4.3
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Тыщенко Л.А. - 

Руководитель аппарата администрации Кировского муниципального района
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)

	5.1
	Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта
	Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды
	01.02.2019

01.05.2019

01.08.2019

01.11.2019
	01.04.2019

01.07.2019

31.10.2019

20.12.2019
	Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района
	Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет
	Да
	Нет
	1. Постановление  администрации Кировского муниципального района находится на согласовании, после утверждения будет размещено в разделе на сайте «Для инвесторов» (до 23.04.2019г.)


	
	
	
	
	
	
	Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, %
	не менее 50
	Да, 50%
	Совет проходит согласование, после утверждения будет размещено в разделе на сайте «Для инвесторов» (до 23.04.2019г.)

	5.2
	Проведение мониторинга деятельности Совета
	Повышение качества работы участников Совета
	01.02.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, %
	не менее 80
	Нет 
	Дата окончания мероприятия – 20.12.2019

	
	
	
	01.02.2019
01.04.2019
01.07.2019
01.11.2019
	20.03.2019
20.06.2019
20.10.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед.
	не менее 4
	нет
	Из-за отсутствия совета, в первом квартале не проводились заседания 


	
	
	
	01.12.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет
	Да
	Нет 
	Дата окончания мероприятия – 20.12.2019

	5.3
	Информационное освещение деятельности Совета
	Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета
	01.02.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед.
	не менее 4
	Нет
	Дата окончания мероприятия – 20.12.2019;



	
	
	
	01.02.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского краяследующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет
	Да
	Нет


	После утверждения постановления, состава и  положения о Совете, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях будут размещаться на сайте администрации в разделе «Для инвесторов» 



	5.4
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет 
	Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет

	6.1
	Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел)
	Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО
	01.02.2019
	30.03.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на инвестиционный раздел на сайте администрации (не более двух кликов с главной страницы сайта администрации): «Администрация» – «Для инвесторов»
http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/

	
	
	
	01.02.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет
	Да
	Да
	

	6.2
	Разработка и размещение:
- электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;
- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы
	Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления
	01.02.2019
	20.03.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Электронная форма обращения инвесторов в разработке до 01.07.2019

	
	
	
	01.02.2019
	20.03.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней
	не более 7
	нет
	Не исполнен. Разрабатывается до 15.06.2019

	
	
	
	01.02.2019
	20.03.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Разрабатывается до 15.06.2019


	6.3
	Продвижение Инвестиционного раздела
	Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории
	01.02.2019
	20.11.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, %
	не менее 10
	нет
	Дата окончания мероприятия – 20.11.2019

	6.4
	Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности
	Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории
	01.02.2019
	20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю
	не менее 1
	Да (1)
	1 квартал - 3 
Ссылка на новостной блок инвестиционного раздела на сайте администрации с еженедельными новостями: http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/

	6.5
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019


	7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

	7.1
	Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План)
	Актуальная версия утвержденного Плана
	01.02.2019
01.06.2019
	20.05.2019
20.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019


	7.2
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков

	8.1
	Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков
	Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности
	01.02.2019
01.06.2019
	20.05.2019
20.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы
	Отчет о проведенном анализе, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019

	8.2
	Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО
	Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности
	01.02.2019
01.06.2019
	20.05.2019
20.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы 
	Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019


	8.3
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства

	9.1
	Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:
- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;
- орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы
	Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП)
	01.02.2019
	01.04.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы
	Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Нет
	Постановление администрации Кировского муниципального района 
«Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с администрацией Пограничного муниципального района, поступающих от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений» находится на согласовании, после подписания будет размещен в разделе «Для инвесторов» (до 18.04.2019) 


	9.2
	Формирование, утверждение и размещение:
- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;
- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г.
	Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края
	01.06.2019
01.11.2019
	20.06.2019
20.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы поселение
	Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия- 20.06.2019

	
	
	
	01.06.2019
01.11.2019
	20.06.2019
20.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы
	Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия- 20.06.2019

	9.3
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования

	10.1
	Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО
	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
	01.02.2019
	20.03.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на канал прямой связи, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации 
(контакты Главы, форма прямой связи, возможность приоритетной записи на прием и т.п.): 
http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/

	10.2
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019
01.12.2019
	20.06.2019
20.12.2019
	Александрова Т.А. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства 
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	Нет   
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности

	11.1
	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА
	Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА
	01.02.2019
	20.12.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, %
	100
	
	http://kirovsky-mr.ru/administration/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/

	
	
	
	01.02.2019
	20.12.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед.
	не менее 4
	
	

	
	
	
	01.02.2020
	20.12.2020
	
	
	не менее 5
	
	

	
	
	
	01.02.2019
	20.12.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, %
	100
	
	

	
	
	
	01.02.2019
	20.12.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед.
	не менее 4
	
	

	
	
	
	01.02.2020
	20.12.2020
	
	
	не менее 5
	
	

	11.2
	Мониторинг реализации института ОРВ в МО
	Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки
	01.02.2019

01.06.2019


	20.05.2019

20.11.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. 
	2
	
	

	11.3
	Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ
	Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
	01.02.2019

01.06.2019
	20.05.2019

20.11.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, %
	100
	
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019

	11.4
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019

01.12.2019
	20.06.2019

20.12.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ

	12.1
	Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов
	Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков 
	01.02.2019
	10.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, %
	не менее 65
	нет
	1. Работы ведутся по внесению сведений в ЕГРН по 5 населенным пунктам городских поселений и 0 сельскому поселению (из-за отсутствия финансовых средств)
Дата окончания мероприятия – 10.12.2019

	
	
	
	01.02.2020
	10.12.2020
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	
	не менее 80
	нет
	

	12.2
	Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН
	Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков 
	01.02.2019
	10.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), %
	не менее 45
	нет
	Дата окончания мероприятия – 10.12.2019
1. Планируемые даты проведения работ для увеличения текущего значения показателя до целевого 31.12.2019

	
	
	
	01.02.2020
	10.12.2020
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	
	не менее 60
	нет
	

	12.3
	Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы
	Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости
	01.02.2019
	10.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, %
	100
	нет данных 
	1. Ответ от поселений не получен

2. Ответ от поселений не получен 

	12.4
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019

01.12.2019
	20.06.2019

20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет

	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019



	13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества

	13.1
	Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
	Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
	01.02.2019
	10.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней
	14
	15
	1. Количество заявлений за квартал на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 13  штук
2. Средний срок (дней) утверждения схемы - 11 дней 

	13.2
	Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости
	Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости
	01.02.2019
	10.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней
	10
	10
	1. Средний срок (дней) присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему - 10


	13.3
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019

01.12.2019
	20.06.2019

20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство

	14.1
	Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством
	Принятие необходимой нормативной документации
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на 
утверждённые схемы территориального планирования муниципальных районов, 

http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/
генеральные планы городских и сельских  поселений

размещены в разделе о градостроительной деятельности на сайтах администраций поселений

	14.2
	Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры
	Принятие необходимой нормативной документации 
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет
	Да
	Нет
	В процессе разработки

	14.3
	Наличие генеральных планов городских округов
	Принятие необходимой нормативной документации
	01.02.2019
	30.03.2019
	В составе МО отсутствуют городские округа
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет
	Да
	Нет
	В составе МО отсутствуют городские округа

	14.4
	Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством
	Принятие необходимой нормативной документации
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на утверждённые правила землепользования и застройки района, городских и сельских поселений  http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-selskikh-poseleniy-ppz-kirovskogo-munitsipalnogo-rayona/

	14.5
	Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО
	Принятие необходимой нормативной документации 
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на утверждённые местные нормативы градостроительного проектирования, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации

http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/

	14.6
	Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
	Принятие необходимой нормативной документации 
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылки на утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации: http://www.kirovsky-mr.ru/administration/deyatelnost-v-oblasti-gradostroitelstva/
1. Выдача разрешения на строительство; 
2. «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»)

3. Направление уведомления о соответствииуказанных в уведомлении о планируемых строительстве илиреконструкции параметров объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома на земельном участке;(регламент в стадии разработки)

4. Направление уведомления об окончаниистроительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (регламент в стадии разработки);

5. Предоставление разрешения на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкцииобъектов капитального строительства (регламент в стадии разработки);
6. Предоставление разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

7. Выдача, закрытие разрешения на снос зеленыхнасаждений для целей строительства, реконструкции объектакапитального строительства(регламент в стадии разработки);

8. Принятие решения о подготовке документации попланировке территории (проекта планировки территории и (или) проектамежевания территории) на основании предложений физических илиюридических лиц о подготовке документации по планировке территории(регламент в стадии утверждения);

9. Принятие решения об утверждении документациипо планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) (регламент в стадии разработки);

10. Выдача градостроительного плана земельного участка 
11. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ (регламент в стадии разработки))

12.«Предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности» (присоединение к региональной ИСОГД в 2019 году)

	14.7
	Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края
	Размещение документации во ФГИС ТП
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет
	Да
	Да
	Информация предоставляется департаментом градостроительства Приморского края 

	14.8
	Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН
	Предоставление информации в установленные сроки
	01.02.2019

01.04.2019

01.07.2019

01.10.2019
	15.03.2019

15.06.2019

15.09.2019

10.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед.
	4
	Нет
	Копия отчета в Росреестр по установленной форме о внесении сведений в ЕГРН (сведения будут размещены после выполнения работ по внесению изменений в генпланы и ПЗЗ Кировского муниципального района с учетом городских и сельских поселений и установлению границ населенных пунктов района

	14.9
	Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ
	Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг 
	01.02.2019
	20.05.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Срок предоставления услуги, календарные дни
	не более 10
	15
	1. Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ - 1
2. Средний срок (дней) выдачи ГПЗУ -15 дней

	14.10
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019

01.12.2019
	20.06.2019

20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	15. Регистрация права собственности на земельные участки

	15.1
	Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав
	Повышение качества предоставления муниципальных услуг
	01.02.2019
	10.06.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, %
	90
	100%
	Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ - 100%

	
	
	
	01.07.2019
	10.12.2019
	
	
	95
	100%
	Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ - 100%

	
	
	
	01.02.2019
	10.12.2019
	
	Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. 
	20
	33
	Количество сведений (штук), по которым осуществляется электронное взаимодействие - 33

	
	
	
	01.02.2019
	10.12.2019
	
	Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни
	не более 2
	3
	Средний срок ответа (рабочих дней) на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ - 3 дня

	15.2
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019

01.12.2019
	20.06.2019

20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП

	16.1
	Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень)
	Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП
	01.02.2019
	30.03.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Утверждение Перечня МО, да/нет
	Да
	Да
	Администрация Кировского муниципального района имеет  «Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности Кировского муниципального района на 2019 год». Информация об объектах муниципальной собственности Кировского муниципального района, планируемых к приватизации в 2019 году, содержится в прилагаемом к прогнозному плану «Перечне объектов муниципальной собственности, разрешенных к приватизации в 2019 году», содержащем сведения о наименовании объекта, способе приватизации,  адресе приватизируемого имущества и размещена на официальном сайте администрации района. 

http://www.kirovsky-mr.ru/administration/upravleniya-munitsipalnoy-sobstvennosti/normativno-pravovye-akty/

	
	
	
	
	
	
	Доля городских поселений, утвердивших Перечень, %
	50
	50 
	Кировское городское поселение  

	
	
	
	
	
	
	Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, %
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на Перечень, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации: 
http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/

	
	
	
	01.04.2019
	30.10.2019
	
	Доля городских поселений, утвердивших Перечень, %
	60
	50 
	Кировское городское поселение  

	
	
	
	
	
	
	Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, %
	20
	нет 
	нет утвержденного перечня 

	
	
	
	
	
	
	Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	нет
	Срок мероприятия до 30.10.2019г.

	
	
	
	01.02.2020
	30.10.2020
	
	Доля городских поселений, утвердивших Перечень, %
	100
	50 
	Кировское городское поселение  

	
	
	
	
	
	
	Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, %
	50
	нет 
	нет утвержденного перечня 

	
	
	
	
	
	
	Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	нет
	Срок мероприятия до 30.10.2019г.

	16.2
	Дополнение Перечня
	Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП
	01.02.2019
	20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет
	Да
	Да
	Дополнен нежилыми помещениями свободными от прав третьих лиц на 10%, 

	16.3
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2019

01.12.2019
	20.06.2019

20.12.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)

	17.1
	Формирование, актуализация и размещение:

- перечня и паспортов инвестиционных площадок;

- перечня и описания свободных земельных участков
	Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов
	01.02.2020

01.06.2020
	20.05.2020

20.11.2020
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019

	
	
	
	01.02.2020

01.06.2020
	20.05.2020

20.11.2020
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019

	17.2
	Общественная экспертиза на заседании Совета
	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО
	01.06.2020

01.12.2020
	20.06.2020

20.12.2020
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет
	Да
	нет
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.06.2019

	Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)

	18
	Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта)
	Сокращение срока получения разрешения на строительство
	01.02.2019
	01.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет
	Да
	95 дней
	1. Количество заявлений за квартал на получение разрешения на строительство (для модельного объекта)-нет

2. Средний срок (дней) выдачи разрешения на строительство (для модельного объекта)-нет

3. Среднее количество попыток получения разрешения на строительство одним предпринимателем (для модельного объекта)-нет

	19
	Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства
	Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО
	01.02.2019
	10.12.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Муниципальная программа разработана, да/нет
	Да


	Да
	1. Постановление администрации

Кировского муниципального района

от 18.02.2019г. № 38                        
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на2018-2022годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района № 189 от 09.10.2017г. (в редакции постановлений администрации Кировского  муниципального района№76 от 14.03.2018г., №145 от 15.06.2018г.)»

	
	
	
	
	
	
	Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да
	Да
	Ссылка на муниципальную программу, размещенную на сайте Администрации МО в разделе «Для инвесторов»  http://kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/
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	Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности
	Сокращение срока оформления в аренду земельных участков
	01.02.2019

01.06.2019
	20.05.2019

20.11.2019
	Шелков И.А. – начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального район
	Срок подготовки договора аренды, рабочие дни
	10
	Нет
	1. Количество заявлений от предпринимателей за квартал на оформление в аренду земельных участков - 1
2. Средний срок (рабочих дней) подготовки договора аренды - 15
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	Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения
	Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании
	01.02.2019

01.06.2019
	20.05.2019

20.11.2019
	Киреева Е.М. – главный специалист отдела экономики, торговли и предпринимательства
	Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет
	Да
	нет 
	Не исполнен. Дата окончания мероприятия – 20.05.2019


